


PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT 04 RW 01



0%



50%



100 %

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU**
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl Semayu - Kertek Km. 03 Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 36361

Wonosobo, 30 April 2020

Nomor : 143/01/2020
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : **Permintaan Pemeriksaan
Hasil Pembangunan Kegiatan Fisik**

K e p a d a :

Yth. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
pada Kecamatan Selomerto
di-WONOSOBO

Sehubungan dengan telah diselesaikannya kegiatan pembangunan Jalan Lingkungan RT 04 RW 01 di Desa Semayu senilai Rp 60.000.000,- oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu, dengan ini dimintakan untuk kiranya dapat dilakukan proses penilaian/ pemeriksaan / pengujian dan penerimaan terhadap hasil pekerjaan *Pembangunan Jalan Lingkungan RT 04 RW 01*.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut terlampir :

1. Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan dari Kepala Desa ke Tim Pelaksana Kegiatan.
2. Kelengkapan sesuai bidang pekerjaan, sekurang-kurangnya :
 - a. Pekerjaan Konstruksi : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%), bukti-bukti belanja, laporan pekerjaan.
 - b. RAB dan Gambar

Selanjutnya hasil pekerjaan Saudara tersebut kiranya dapat dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Pelaksana Kegiatan
Anggaran



MUNIF SUSANTO

Ketua TPK Desa Semayu



**PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WOBOSOBO
Jl. Semayu – Kertek Km. 03 Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
NOMOR : 143/02/2020**

Berdasarkan surat TPK Desa Semayu Nomor 143/01/2020 tanggal 30 April 2020 perihal Permintaan Pemeriksaan Hasil Pembangunan Kegiatan Fisik, maka pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Bambang Setiadi
Jabatan : Ketua
2. Nama : Supono
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Sumiyanto
Jabatan : Anggota

telah melakukan penilaian, pemeriksaan, pengujian secara langsung terhadap hasil pekerjaan *Pembangunan Jalan Lingkungan RT 04 RW 01* yang dilaksanakan oleh *TPK Desa Semayu*, dan dengan memperhatikan :

1. Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan dari Kepala Desa ke Tim Pelaksana Kegiatan.
2. Kelengkapan sesuai bidang pekerjaan, sekurang-kurangnya :
 - a. Pekerjaan Konstruksi : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%), bukti-bukti belanja, laporan pekerjaan.
 - b. RAB dan Gambar

Untuk itu Kami menyatakan **menerima** hasil pekerjaan tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

Telah sesuai dengan spesifikasi pada RAB/kontrak, dengan hasil pemeriksaan terlampir.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

Yang menyatakan :

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :

1. *Bambang Setiadi*
2. *Supono*
3. *Sumiyanto*



OPNAME HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT 04 RW 01
 LOKASI : DESA SEMAYU
 SUMBER ANGGARAN : DANA DESA (DD) TAHUN 2020
 DESA : SEMAYU

URAIAN PERHITUNGAN	PERHITUNGAN				VOLUME REALISASI	VOLUME RENCANA	LEBIH / KURANG
	Panjang	Lebar	Tinggi	Jumlah	Volume	Volume	
Galian Tanah	45,00	2,25	0,10	1,00	10,13 m ³		SESUAI
	6,00	3,75	0,10	1,00	2,25 m ³		
	50,50	2,50	0,10	1,00	12,63 m ³		
	27,00	2,00	0,10	1,00	5,40 m ³		
	5,00	2,50	0,10	1,00	1,25 m ³		
	Jumlah total :					31,65 m³	
Pengurangan 1 m³ dengan pasir urug	45,00	2,25	0,05	1,00	5,06 m ³		SESUAI
	6,00	3,75	0,05	1,00	1,13 m ³		
	50,50	2,50	0,05	1,00	6,31 m ³		
	27,00	2,00	0,05	1,00	2,70 m ³		
	5,00	2,50	0,05	1,00	0,63 m ³		
	Jumlah total :					15,83 m³	
1 m³ Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K175), slump (12+2) cm, w/c = 0,66 Menggunakan Molen	45,00	2,25	0,12	1,00	12,15 m ³		SESUAI
	6,00	3,75	0,12	1,00	2,70 m ³		
	50,50	2,50	0,12	1,00	15,15 m ³		
	27,00	2,00	0,12	1,00	6,48 m ³		
	5,00	2,50	0,12	1,00	1,50 m ³		
	Jumlah total :					37,98 m³	

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :

1. Bambang Setiadi
2. Supono
3. Sumiyanto









Pelaksana Kegiatan Anggaran


MUNIF SUSANTO

TPK Desa Semayu


SUPARMAN

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO**
Jl. Semayu – Kertek Km. 03 Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
NOMOR : 143/07/2020

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : LUKITO AJI
Jabatan : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 02 RW 01

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. N a m a : SUPARMAN
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 04 RW 03

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

Nama pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkungan RT 04 RW 01
Nilai pekerjaan : Rp 60.000.000,-
Nomor Kontrak/SPK : -
Tanggal Kontrak/SPK : -
Lama/Tanggal Pelaksanaan : 14 hari

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 143/02/2020 tanggal 30 April 2020 maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU menerima penyerahan hasil pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

Yang Menyerahkan :
PIHAK KEDUA
Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu,

SUPARMAN
Ketua



Yang Menerima :
PIHAK KESATU
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa,

LUKITO AJI

