

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO**
Jl. Semayu – Kertek Km. 03 Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

Wonosobo, 19 November 2021

Nomor : 143/05/TPK/2021
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : **Permintaan Pemeriksaan**
Hasil Pembangunan Kegiatan Fisik

K e p a d a :

Yth. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada
Kecamatan Selomerto
di-WONOSOBO

Sehubungan dengan telah diselesaikannya kegiatan Pembangunan Jalan Tengah Dusun Semayu Gunung di Desa Semayu senilai Rp 409.796.000,- oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu, dengan ini dimintakan untuk kiranya dapat dilakukan proses penilaian/ pemeriksaan / pengujian dan penerimaan terhadap hasil pekerjaan *Pembangunan Jalan Tengah Dusun Semayu Gunung Desa Semayu*.


Sebagai bahan pertimbangan, berikut terlampir :

1. Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan dari Kepala Desa ke Tim Pelaksana Kegiatan.
2. Kelengkapan sesuai bidang pekerjaan, sekurang-kurangnya :
 - a. Pekerjaan Konstruksi : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%), bukti-bukti belanja, laporan pekerjaan.
 - b. RAB dan Gambar

Selanjutnya hasil pekerjaan Saudara tersebut kiranya dapat dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Pelaksana Kegiatan
Anggaran



MUNIF SUSANTO



**PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WOBOSOBO
Jl. Semayu – Kertek Km. 03 Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
NOMOR : 143/03/2021**

Berdasarkan surat TPK Desa Semayu Nomor 143/05/TPK/2021 tanggal 19 November 2021 perihal Permintaan Pemeriksaan Hasil Pembangunan Kegiatan Fisik, maka pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Bambang Setiadi
Jabatan : Ketua
2. Nama : Alif Supriyanto
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Sumiyanto
Jabatan : Anggota

telah melakukan penilaian, pemeriksaan, pengujian secara langsung terhadap hasil pekerjaan *Pembangunan Jalan Tengah Dusun Semayu Gunung Desa Semayu* yang dilaksanakan oleh *TPK Desa Semayu*, dan dengan memperhatikan :

1. Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan dari Kepala Desa ke Tim Pelaksana Kegiatan.
2. Kelengkapan sesuai bidang pekerjaan, sekurang-kurangnya :
 - a. Pekerjaan Konstruksi : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%), bukti-bukti belanja, laporan pekerjaan.
 - b. RAB dan Gambar

Untuk itu Kami menyatakan **menerima** hasil pekerjaan tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :




Ada beberapa pekerjaan yang dialihkan dari RAB/Gambar, dengan hasil pemeriksaan terlampir.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

Yang menyatakan :

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :

1. *Bambang Setiadi*
2. *Alif Supriyanto*
3. *Sumiyanto*


.....

.....

.....

PEKERJAAN
LOKASI
SUMBER ANGGARAN

LAPORAN OPNAME PEKERJAAN

: Pembangunan Jalan Tengah Dusun Semayu Gunung
: Dusun Semayu Gunung
: Dana Desa TA 2021

No	Uraian	Rencana					Realisasi					Tambah/ Kurang Volume	Harga Satuan (Rp)	Selisih Harga (Rp)
		Panjang	Lebar	Tinggi	Jumlah	Volume	Panjang	Lebar	Tinggi	Jumlah	Volume			
Pekerjaan Drainase														
1	Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m	350,00	0,60	0,60	1,00	126,00	350,00	0,60	0,60	1,00	126,00	0,00	70.000,00	-
2	1m2 Bekisting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan multiflex 9mm (TP) 4 kali pakai	350,00	1,00		1,00	350,00	350,00	1,00		1,00	350,00	0,00	56.894,56	-
3	Membuat 1 m3 beton mutu $f' = 16,9$ MPa (K 200), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,61 menggunakan alat	350,00	0,10	0,60	1,00	21,00	350,00	0,10	0,60	1,00	21,00			
		350,00	0,10	0,50	2,00	35,00	350,00	0,10	0,60	2,00	42,00			
						56,00					63,00	7,00	1.088.242,00	7.617.694,00
4	1 m2 bekisting lantai beton biasa menggunakan papan kayu 3/20 cm (TP) 2 kali pakai	350,00	0,60		1,00	210,00	350,00	0,60		1,00	210,00	0,00	101.362,80	-
5	Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 3"	1,25	2,00		55,00	137,50	1,25	2,00		21,00	52,50	-85,00	87.571,19	- 7.443.551,15
6	Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping)	2,90	0,35	0,20	2,00	0,41	2,90	0,35	0,20	2,00	0,41	0,00	477.108,00	-
7	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP	2,30	0,35	0,35	2,00	0,56	2,30	0,35	0,35	2,00	0,56			
		2,30	0,33	0,65	2,00	0,97	2,30	0,33	0,65	2,00	0,97			
		2,90	0,50	0,20	1,00	0,29	2,90	0,50	0,20	1,00	0,29			
						1,83					1,83	0,00	823.589,50	-
8	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm	2,90	1,70		1,00	4,93	2,90	1,70	0,00	1,00	4,93			
		1,20	1,35		2,00	3,24	1,20	1,35	0,00	2,00	3,24			
						8,17					8,17	0,00	49.431,36	-
9	Pemasangan 1 m2 acian.	2,90	1,70		1,00	4,93	2,90	1,70	0,00	1,00	4,93			
		1,20	1,35		2,00	3,24	1,20	1,35	0,00	2,00	3,24			
						8,17					8,17	0,00	26.486,13	-
10	Membuat 1 m' kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm	0,60			4,00	2,40	0,60	0,00	0,00	4,00	2,40	0,00	80.960,45	-
11	Membuat 1 m' ring balok beton bertulang (10 x 15) cm	2,90			2,00	5,80	2,90	0,00	0,00	2,00	5,80	0,00	98.200,32	-
12	Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP	0,90		0,45	2,00	0,81	0,90	0,00	0,45	2,00	0,81	0,00	278.772,08	-
Pekerjaan Jalan														
1	1m2 Bekisting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan papan 3/20 cm 3 kali pakai	348,00	0,12		2,00	83,52	348,00	0,12	0,00	2,00	83,52	0,00	94.404,01	-
2	Membuat 1 m3 beton mutu $f' = 16,9$ MPa (K 200), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,61 menggunakan alat	348,00	2,90	0,12	1,00	121,10	348,00	2,90	0,12	1,00	121,10	0,00	1.088.242,00	-
3	Plastik Cor	348,00	1,15		2,00	800,40	348,00	1,15	0,00	2,00	800,40	0,00	3.122,00	-
4	Pekerjaan Grill 40x40				55,00	55,00				55,00	55,00	0,00	334.500,00	-
												Total Selisih Anggaran (Rp)	174.142,85	

Wonosobo, 23 November 2021


(Bambang Setiadi, ST)

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO**
Jl. Semayu – Kertek Km. 03 Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
NOMOR : 143/06/2021

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : LUKITO AJI
Jabatan : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 02 RW 01

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. N a m a : SUMARNO
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 01 RW 02

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

- Nama pekerjaan : Pembangunan Tengah Dusun Semayu Gunung
Nilai pekerjaan : Rp 409.796.000,-
Nomor Kontrak/SPK : -
Tanggal Kontrak/SPK : -
Lama/Tanggal Pelaksanaan : 66 hari

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 143/03/2021 tanggal 23 November 2021 maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU menerima penyerahan hasil pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

Yang Menyerahkan :
PIHAK KEDUA
Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu,



Yang Menerima :
PIHAK KESATU
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa,



Pembangunan Jalan Tengah Dusun Semayu Gunung



0%



50%



82%

PEMBANGUNAN JALAN TENGAH DUSUN GUNUNG



100%