

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO**
Jl. Semayu – Kertek Km. 03 Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

Wonosobo, 28 Mei 2021

Nomor : 143/03/TPK/2021
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : **Permintaan Pemeriksaan
Hasil Pembangunan Kegiatan Fisik**

K e p a d a :

Yth. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada
Kecamatan Selomerto
di-WONOSOBO

Sehubungan dengan telah diselesaikannya kegiatan pembangunan Jamban Sehat di Dusun Semayu Gunung Desa Semayu senilai Rp 40.000.000,- oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu, dengan ini dimintakan untuk kiranya dapat dilakukan proses penilaian/ pemeriksaan / pengujian dan penerimaan terhadap hasil pekerjaan *Pembangunan Jamban Sehat di Dusun Semayu Gunung Desa Semayu*.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut terlampir :

1. Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan dari Kepala Desa ke Tim Pelaksana Kegiatan.
2. Kelengkapan sesuai bidang pekerjaan, sekurang-kurangnya :
 - a. Pekerjaan Konstruksi : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%), bukti-bukti belanja, laporan pekerjaan.
 - b. RAB dan Gambar

Selanjutnya hasil pekerjaan Saudara tersebut kiranya dapat dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Pelaksana Kegiatan
Anggaran


MURIE SUSANTO

Ketua TPK Desa Semayu


SUMARNO

**PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WOBOSOBO
Jl. Semayu – Kertek Km. 03 Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
NOMOR : 143/02/PPHP/2021**

Berdasarkan surat TPK Desa Semayu Nomor 143/03/2021 tanggal 28 Mei 2021 perihal Permintaan Pemeriksaan Hasil Pembangunan Kegiatan Fisik, maka pada hari ini Senin tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Bambang Setiadi
Jabatan : Ketua
2. Nama : Alif Supriyanto
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Sumiyanto
Jabatan : Anggota

telah melakukan penilaian, pemeriksaan, pengujian secara langsung terhadap hasil pekerjaan *Pembangunan Jamban Sehat Dusun Semayu Gunung Desa Semayu* yang dilaksanakan oleh *TPK Desa Semayu*, dan dengan memperhatikan :

1. Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan dari Kepala Desa ke Tim Pelaksana Kegiatan.
2. Kelengkapan sesuai bidang pekerjaan, sekurang-kurangnya :
 - a. Pekerjaan Konstruksi : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%), bukti-bukti belanja, laporan pekerjaan.
 - b. RAB dan Gambar

Untuk itu Kami menyatakan **menerima** hasil pekerjaan tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :




Sesuai dengan RAB dan Gambar

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

Yang menyatakan :

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :

1. *Bambang Setiadi*
2. *Alif Supriyanto*
3. *Sumiyanto*


.....

.....

.....

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Semayu - Kertek Km. 03 Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361**

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
NOMOR : 143/04/TPK/2021

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **N a m a** : LUKITO AJI
Jabatan : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 02 RW 01

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. **N a m a** : SUMARNO
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 01 RW 02

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

- Nama pekerjaan** : Pembangunan Jamban Sehat Dusun Semayu Gunung Desa Semayu
Nilai pekerjaan : Rp 40.000.000,-
Nomor Kontrak/SPK : -
Tanggal Kontrak/SPK : -
Lama/Tanggal Pelaksanaan : 22 hari

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 143/02/PPHP/2021 tanggal 31 Mei 2021 maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU menerima penyerahan hasil pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.


Yang Menyerahkan :
PIHAK KEDUA
Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu,



Yang Menerima :
PIHAK KESATU
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa,

LUKITO AJI

PAPAN NAMA DAN PRASASTI



PPEMBANGUNAN JAMBAN SEHAT



0%



50%

PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN JAMBAN KOMUNAL





100%

PERHITUNGAN OPNAM HASIL PEKERJAAN

PEKERJAAN
LOKASI
SUMBER ANGGARAN
DESA

PEMBANGUNAN JAMBAN SEHAT
DUSUN SEMAYU GUNUNG
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
SEMAYU

No	Uraian	Rencana				Realisasi					Tambah / Kurang	Harga Satuan (Rp)	Selisih Harga (Rp)			
		Panjang	Lebar	Tinggi	Jumlah	Volume	Panjang	Lebar	Tinggi	Jumlah				Volume		
Pekerjaan Tanah dan Struktur																
1	Galian tanah					11,96	3,40	1,20	3,00	1,00	12,24	0,28	60.000,00	16.800,00		
2	Lantai kerja beton K100					0,21	3,40	1,20	0,05	1,00	0,20	-0,01	906.231,31	5.437,39		
3	Pekerjaan cor beton K175											0,00				
	lantai dasar					0,51	3,40	1,20	0,12	1,00	0,49	-0,02	1.035.094,53	21.115,93		
	dinding dan sekat						5,30	2,55	0,12	1,00	1,62					
							1,20	1,00	0,12	1,00	0,14					
							5,70	2,00	0,12	1,00	1,37					
						JUMLAH				3,18	JUMLAH		3,13	-0,05	1.035.094,53	47.821,37
	penutup					1,16	3,40	2,80	0,12	1,00	1,14	-0,02	1.035.094,53	18.217,66		
	plat penyang					0,06	0,75	1,00	0,05	2,00	0,08	0,02	1.035.094,53	15.526,42		
4	Pipa limbah 3"					6,00	3,00			2,00	6,00	0,00	51.897,50	-		
5	Tee 3"					8,00				8,00	8,00	0,00	33.325,00	-		
6	Pipa galvanis 2"					2,00	2,00			1,00	2,00	0,00	130.286,75	-		
7	Tee galvanis 2"					1,00				1,00	1,00	0,00	66.775,00	-		
8	Bioball					0,60	0,75	1,00	0,75	1,00	0,56	-0,04	2.588.500,00	97.068,75		
9	Manhole 30 cm					1,00				1,00	1,00	0,00	132.400,00	-		
10	Manhole 60 cm					3,00				3,00	3,00	0,00	189.550,00	-		
Pekerjaan Pipa																
1	Galian tanah					42,43	90,00	0,50	1,00	1,00	45,00	2,57	60.000,00	154.200,00		
2	Pipa limbah 3"					89,11	90,00			1,00	90,00	0,89	51.897,50	46.188,78		
3	Bak kontrol 30 cm					10,00				10,00	10,00	0,00	294.075,00	-		
												Total Selisih Anggaran (Rp)		43.054,10		

Selomerto,

2021



(Bambang Setiadi, ST)